
 

契約年月日

履行期間
（変更後）

変更なし

契 約 金 額 １８,７００,０００円（税込）

変
更
契
約

第1回 第2回 第3回

変更契約日 令和8年2月18日

変更理由
工事項目の追加のた

め

変更契約額
（増減額）

248,820円 (税込)増

工 事 の 概 要 １号炉オメガクラッチの整備工事

工 期 （ 自 ） 令和７年８月２０日

工 期 （ 至 ） 令和８年３月３１日

工 事 の 名 称 １号炉オメガクラッチ整備工事

工 事 場 所
京都府乙訓郡大山崎町字下植野小字南牧方３２
乙訓環境衛生組合内

工 事 種 別 機械器具設置工事

契約業者の住所
大阪府大阪市淀川区宮原４-１-１４ 住友生命新大阪北
ビル１３階

契約内容の公表について

　令和７年８月２１日

　公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第８条、公共工事の入札及び

契約の適正化の促進に関する法律施行令第７条及び乙訓環境衛生組合入札及び契約等

に関する公表基準の規定に基づき、下記のとおり公表する。

契 約 内 容

契 約 年 月 日 令和７年８月２０日

契 約 業 者 名 (株)ナジコ　大阪営業所



契 約 業 者 名 ：　(株)ナジコ　大阪営業所

工 事 の 名 称 ：　１号炉オメガクラッチ整備工事

随意契約理由 ：　本工事は、ごみ処理施設に設置されている特殊な設備の補修工

　事であり、他の設備とも密接に関連することから施工上の経験、

　知識を特に必要とし、また、現場の状況等に精通した者に施工さ

　せる必要がある。

　　(株)ナジコ大阪営業所は、施工上の経験、知識を有し、また、

　当該設備の施工の実績もあり、現場の状況に精通している。

　　上記の理由によって、地方自治法施行令１６７条の２第１項第

　２号の規定により、(株)ナジコ大阪営業所と随意契約を締結す

　るものである。

　

随 意 契 約 理 由 書


